

CONSTRUYENDO CON SCRUM

Pilares e hitos de Scrum



Product backlog

También conocido como Pila del Producto, consiste en el listado de ítems o características del producto a construir.



Priorización por valor de negocio de cada PBI (PRODUCT BACKLOG ITEM)

Establece una forma de priorizar los ítems del Product backlog según su valor de negocio.



Priorización por retorno de la inversión de cada PBI

Permite determinar la prioridad de cada ítem a través del beneficio económico que se obtendrá en función de la inversión.



Prioridades según la importancia y el riesgo de cada PBI

Propone aprovechar la construcción iterativa y evolutiva de Scrum para minimizar riesgos implícitos.



Alcance variable

Establece que el tiempo y el costo son componentes fijos del proyecto, asumiendo el alcance del mismo como la única variable. Cada cambio referente al alcance debe contener su evaluación de costos y plazos.



Backlog eficiente

Se enfoca en obtener el mayor beneficio posible con el menor esfuerzo.

CONSTRUYENDO CON SCRUM

Pilares e hitos de Scrum



Manejo de contingencias



Definition of done

La definición de “terminado” permite verificar los criterios de calidad que se emplearon sin obviar objetivos.



Sprint backlog

Se refiere al conjunto de los PBI seleccionados para trabajar con un Sprint determinado.



Incremento funcional potencialmente entregable



Incremento funcional

Corresponde a una característica funcional nueva o modificada, la evaluación en costos y plazos es un requisito indispensable ante cualquier solicitud de cambio.



Potencialmente entregable

Se refiere a las características validadas y verificadas que pueden ser entregadas a usuarios finales.